



Rahoituslain nojalla myönnettävät JTF-tuet (JTF KEHI)

Erityistavoite 7.1, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten kehittämishankkeet

1. Seurantaraportin ajanjakso

Ajanjakso alkaen, pvm

1.8.2023

Ajanjakso päättyen, pvm

31.1.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen seurantaraportti?

Ei Kyllä

2. Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi

TURKE - Turvetuotantoalueet kestäväan käyttöön

Hankekoodi

900607

Tuen saajan nimi

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

3. Hankkeen toteutus ja tulokset seurantaraportin ajanjaksolla

Ryhmähankkeissa päätoteuttajalle kysymys

Miten ryhmähanke etenee kokonaisuutena verrattuna hankesuunnitelmaan?

Vastaus

Kaikkia toteuttajia koskevat kysymykset

Kysymys

1. Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Vastaus

Tämän jakson aikana olemme tehneet työtä arvoketjujen suunnittelun ja prosessien peruskaavioiden luomisen parissa, jotka ovat keskeisiä askeleita hankkeen etenemisessä. 2.2. Arvoketjujen aluetalousvaikutukset. Olemme yhdessä LUKEn kanssaideoineet useita arvoketjuja, joissa turvemaidilla kasvatettavaa biomassaa voidaan hyödyntää monipuolisesti. Näihin arvoketjuihin kuuluvat: 1) Biohiilen valmistus hieskoivusta ja pajusta, 2) Biokaasun valmistus ruokohelvestä ja nurmesta, huomioiden myös lannan käyttö, 3) Hampun kuitujen hyödyntäminen lujitteena muovikomposiiteissa. 2.3. Arvoketjujen elinkaariarviointi. Olemme aloittaneet peruskaavioiden luomisen ja data keruu eri prosesseista, jotka ovat osa edellä mainittuja arvoketjuja. Datan keruu on suoritettu pääasiassa kirjallisuuden avulla sekä keskustelemalla LUKEn kanssa. Lisäksi olemme tutkineet Ecoinvent-tietokannoissa olevia prosesseja ja niiden elinkaarianalyseja, jotta voimme vertailla eri vaihtoehtoja. 3.1. Tiedonvälitys. Valmistelimme materiaali ja osallistuimme seminaariin Kaustisella syyskuussa.

| | |
|---|--|
| 2. Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat? | Kustannuksest koostu suoritetusta työstä. |
| 3. Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päätöksen mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei? | Hanke edennyt hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa |
| 4. Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat? | Tämä on hankkeen ensimmäinen maksatuskausi kuudesta, määrälliset tavoitteet saavutetaan vasta myöhemmin. |
| 5. Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäättöksen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan? | Tämän kauden ulkopuolinen rahoitus toteutuu ensi maksatuskauden aikana. |
| 6. Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu? | Hankkeen toimintaa ja toteutumista on arvioitu sekä toteuttajan sisäisissä hankeryhmän tapaamisissa että ryhmähankkeen toteuttajien palaverissa. |
| 7. Nimeä tähän www-sivu, jolla hankkeesta kerrotaan. | https://net.centria.fi/hanke/turke/ |
| 8. Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin. | Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioivan hanketoteutuksen selkänajana on Centrian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Hankkeessa työskentelee sekä kantasuomalaisia (3) että ulkomailta taustaltaan (4) olevia henkilöitä: 5 naista ja 2 miestä. |

4. Lisätiedot

| |
|-------------|
| Ryhmähanke. |
|-------------|

5. Lomakkeen täyttämisen tiedot

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Lomakkeen täyttämispäivämäärä | 15.3.2024 |
| Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi | Egidija Rainosallo |
| Lomakkeen täyttäneen sähköpostiosoite | egidija.rainosallo@centria.fi |
| Lomakkeen täyttäneen puhelinnumero | +358447250264 |