



Rahoituslain nojalla myönnettävät EAKR-tuet (EAKR)

1. Seurantaraportin ajanjakso

Ajanjakso alkaen, pvm

1.12.2023

Ajanjakso päättyen, pvm

30.6.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen
seurantaraportti?

Ei Kyllä

2. Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi

DigiBiogasHubs

Hankekoodi

A80718

Tuen saajan nimi

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

3. Hankkeen toteutus ja tulokset seurantaraportin ajanjaksolla

Ryhmähankkeissa päätoteuttajalle kysymys

Miten ryhmähanke etenee
kokonaisuutena verrattuna
hankesuunnitelmaan?

Vastaus

Will be answered by the main coordinator, Vaasan Yliopisto

Kaikkia toteuttajia koskevat kysymykset

Kysymys

Vastaus

1. Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

The project progress is currently in line with the planned activities that were planned in the application. The key measures that are implemented according to the project plan are the following:

WP1.1: The literature review of platform ecosystem is ready. This has been done by University of Vaasa.

WP2.1: Mapping the needs of the stakeholders is currently ongoing. The interviews with stakeholders, which is part of this activity, is ongoing.

WP2.1: This work has started. We have defined appropriate databases and analytical methods, for the calculations that will be done in this work package.

WP 2.2: This work has also just started.

WP3.1: This work has started, and is nearly complete.

WP3.2: This work has just started.

WP6: The communication activities have progressed well. We have created our own website, our own project card on Centria's website, and have created a linkedin channel. The project has also been mentioned in YLE's news.

2. Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

The costs that have occurred so far, are almost 100% staff salaries. They are mostly in line with the project plan.

We do have a slight underspending of staff costs, and the reason for this is the sick leave and paternity leave of one of our project members.

Also, one other project member will leave Centria in the end of June, and this means we will not be able to spend those costs until we have found a replacement.

3. Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päätöksen mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Until now, we are in line with the project plan. There are no delays in the progress of the project. All activities that are planned for this reporting period in the project plan, have been started and are ongoing.

However, there will be a delay in the next reporting period, because one of our R&D specialists will leave Centria at the end of June. And it will certainly take time to hire a new person that can fill in this slot. This does not affect this period though.

4. Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat?

Since this is the very first reporting period, there are no results yet. All activities are still ongoing and not a single deliverable is produced just yet.

In communications, we have of course produced some outcome, to get the project known. These are the project websites, linkedin posts, press releases.

5. Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäätöksen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan?

At this stage, all financing is in line with the project decision.

6. Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

The activities carried out have been shown to our steering group. And the steering group has approved the progress.

7. Nimeä tähän www-sivu, jolla hankkeesta kerrotaan.

Vaasa:
<https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/digibiogashubs-digitaaliset-alustat-joustavan-ja-skaalautuvan-biokaasutoiminnan>

Seinäjoki:
<https://projects.seamk.fi/sustainable-food-solutions/digibiogashubs-flexible-and-scalable-biogas-business-through-digitally-connected-biogas-hubs/>

Centria:
<https://net.centria.fi/en/project/digibiogashubs/>

8. Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

We follow the University of Vaasa horizontal principles.

This means we promote gender equality, and include foreign staff into the project. Since we have non Finnish speakers in the project, such as the person who is writing this text here, all our project meetings, and the meeting memos, are in english.

We reduce business travel by using remote meetings. The data protection regulation of the University of Vaasa is also applied. The data produced during this project is stored on Vaasa's servers within Finland.

5. Lisätiedot

--

6. Lomakkeen täyttämisen tiedot

Lomakkeen täyttämispäivämäärä
Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi
Lomakkeen täyttäneen sähköpostiosoite
Lomakkeen täyttäneen puhelinnumero

23.8.2023
Fabian Sander
fabian.sander@centria.fi
0504733817