



**Rahoituslain nojalla myönnettävät JTF-tuet (JTF KEHI)**

**Erityistavoite 7.1, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten kehittämishankkeet**

**1. Seurantareportin ajanjakso**

Ajanjakso alkaen, pvm

1.1.2024

Ajanjakso päättyen, pvm

30.6.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen  
seurantareportti?

Ei  Kyllä

**2. Hankkeen perustiedot**

Hankkeen nimi

HATTU - Hankkeesta tuotteeksi

Hankekoodi

J10095

Tuen saajan nimi

Jyväskylän Yliopisto

**3. Hankkeen toteutus ja tulokset seurantaraportin ajanjaksolla**

**Ryhmähankkeissa päätoteuttajalle kysymys**

Miten ryhmähanke etenee  
kokonaisuutena verrattuna  
hankesuunnitelmaan?

**Vastaus**

**Kaikkia toteuttajia koskevat kysymykset**

**Kysymys**

**Vastaus**

1. Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Toisen maksatuskauden aikana hankesuunnitelman mukaisia keskeisiä toimenpiteitä on toteutettu, ja ne ovat edistäneet merkittävästi hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Ensinnäkin on tehty perusteellinen kartoitus Proof-of-Concept (PoC) -vaiheen jälkeisistä osa-alueista (TP1), jotka ovat keskeisiä idean kaupallistamisessa ja jatkokehityksessä. Tämä kartoitus toimii pohjana seuraavalle vaiheelle (TP2), jossa rakennetaan toimintamallin prototyyppi.

Lisäksi on tunnistettu PoC-tuotehdokkaita, jotka liittyvät toimintamallin pilotointiin (TP3). Tämä vaihe on tärkeä, sillä se mahdollistaa toimintamallin testaamisen.

Tiedotus & Hallitus työpakettiin (TP5) liittyen olemme esitelleet hanketta julkisuuteen (mm. <https://www.chydenius.fi/fi/informaatioteknologia/ajankohtaista/hattu-hanke-kaupallistamaan-hankkeen-tuotteita>) ja pidimme huhtikuussa ensimmäisen AamuKaffIT-seminaarin yrityksille ja muille TKI-organisaatiolle, jossa käytiin dialogia Hattu-hankkeesta (uutisartikkeli tästä saatavilla <https://cinetcampus.fi/uutiset/ict-hankkeesta-tuotteeksi-aamukaffit-jarjestetty/>).

Nämä toimenpiteet yhdessä veivät hanketta eteenpäin.

2. Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

Olemme saaneet TP1 : Kartoitetaan PoC jälkeiset osa-alueet työstettyä mukaan lukien kattavan dokumentaation näistä osa-alueista. Olemme TP1:n dokumentin perusteella saaneet myös TP2 ja TP3 edistettyä. TP5: Tiedotus & Hallinto mukaan lukien seminaari huhtikuussa.

3. Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päättökseen mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Hanke on edistynyt maksatuskaudella hankesuunnitelman mukaisesti sekä toimenpiteiden että aikataulutuksen osalta. Olemme työstäneet TP1:n valmiiksi ja siitä saatua dokumenttiä hyödyntäen siirtynyt enemmän toimintamallin prototyyppin rakentamiseen (TP2).

4. Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat?

Hankkeen määrälliset tulokset tulevat toteutumaan. Olemme identifioineet 2 PoC esimerkkejä joita tulemme pilotoimaan seuraavalla maksatuskaudella. Olemme myös aktiivisesti olleet yhteydessä yrityksiin, jotka tulevat osallistumaan HATTU-hankkeeseen.

5. Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäättökseen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan?

Hankkeelle ei haettu ulkopuolista rahoitusta.

6. Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

Emme ole vielä arvioineet toimintaa itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla. Ohjausryhmän kokoonpano alkaa olla valmiina ja tulemme tapaamaan 19. syyskuuta 2024, jossa voimme saada alustavaa tietoa ohjausryhmän tyytyväisyydestä hankkeeseen.

7. Nimeä tähän www-sivu, jolla hankkeesta kerrotaan.

cinetcampus.fi/projektit/hattu

8. Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

Horisontaaliset periaatteet on varmistettu hankkeessa käytännön toimilla, esimerkiksi sisällöllisissä ratkaisuisa huomioitu molempia sukupuolia kiinnostavien sisältöjen toteuttaminen. Myös hankeviestinnässä huomioidaan viestinnän välittäminen ja kohdistaminen tasa-arvoisesti molemmille sukupuolille. Hankkeen toimintaa ohjaa lisäksi toteuttajaorganisaation yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

#### 4. Lisätiedot

Ohjausryhmä tulee kokoontumaan 19.9.2024.

#### 5. Lomakkeen täyttämisen tiedot

Lomakkeen täyttämispäivämäärä

27.8.2024

Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi

Mika Alanko

Lomakkeen täyttäneen sähköpostiosoite

mika.a.alanko@jyu.fi

Lomakkeen täyttäneen puhelinnumero

050 4350 554