

METSÄTALOUS JA TUULIVOIMA -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika Ke 14.2.2024 klo 9.00-11.00

Paikka Teams-kokous

Ohjausryhmä	Jarmo Lahdenmaa Tiina Seppänen Pj. Mikko Syri Anni Mikkonen Mikko Nykänen Marketta Nummijärvi Jenni Silvola Vpj. Heikki Punkari Mikael Luoma Päivi Mäntymäki Laura Luusua Johanna Mykkänen Yrjö Ylkänen	Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa Fingrid MTK Suomen Tuulivoimayhdistys ry OX2 Kauhajoen kaupunki Kokkolan kaupunki Isonkyrön Kehitys Oy Riistakeskus Etelä-Pohjanmaan Liitto Keski-Pohjanmaan Liitto (varaj. Teppo Rekilä) ELY-Keskus Y-vastuualue Metsäkeskus
Poissa	Timo Pärkkä	Kaustisen seutukunta (varaj. Petri Jylhä)
Muut läsnäolijat	Jussi Laurila, projektipäällikkö Juha Viirimäki asiantuntija	Suomen metsäkeskus Suomen metsäkeskus

1. Kokouksen avaus, projektipäällikkö Jussi Laurila

- Projektipäällikkö Jussi Laurila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Läsnäolijoiden toteaminen/esittäytyminen, ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät

- Todettiin läsnäolijat/ohjausryhmän kokoonpano (listattu pöytäkirjan alkuun) ja käytiin läpi esittelykierros sekä ohjausryhmän tehtävät (hankepäättös s 5).

3. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi Mikko Syri ja varapuheenjohtajaksi Heikki Punkari sekä sihteeriksi Jussi Laurila.

4. Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen

- Sihteeri laatii pöytäkirjan ja lähettää sen sähköpostitse kaikille ohjausryhmän jäsenille kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on yksi viikko sähköpostin lähettämisestä lukien ja mahdolliset kommentit jätetään "vastaa kaikille" toiminolla. Kommenttien perusteella sihteeri tekee tarvittavat korjaukset pöytäkirjaan. Kommentointiajan päätyttyä puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

5. Hyväksytty hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä hankkeen esittely

- a. Projektipäällikkö esitteli hankesuunnitelman (liite) ja rahoituspäätöksen (liite) sekä esitteli hanketta liitteenä olevan PowerPoint-esityksen perusteella.
- b. Hankkeen tavoitteena on tuulivoimantuotannon ja metsätalouden parempi yhteensovittaminen molempia elinkeinoja edistäen. Tavoitteena on myös sähkölinjojen haittavaikutusten minimoiminen lisäämällä linjanalustojen hyötykäyttöä mm. metsien virkistys- ja monikäytössä sekä luonnontuotteiden tuotannossa.
 - i. Projektipäällikön alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua, jossa nousivat esiin mm. tuulivoimapuiston tiestö, sähkönsiirtolinjat, kaava- ja yva-asiat sekä pakkolunastus.
 1. Lunastuslaki ollaan uudistamassa ja korvaussummia nostamassa.
 - ii. Vaihtoehtoisten sähkölinjan alustojen käyttömuotojen todettiin oleva hyvä ja tärkeä asia. Vaihtoehtoisten hyötykäyttömenetelmien kannattavuutta tulisi myös arvioida.
 - iii. Esiin nousi myös ennakkotieto, jonka mukaan korotettuja sähköpylväitä olisi tulossa paikka paikoin eläinten liikkumista peitteisessä maastossa turvaamaan, koska tällöin kaikkea puustoa ei ole tarpeen poistaa rakennetavan linjan alta.
 - iv. Sähkölinjojen alla sijaitseviin perinneympäristöihin on mahdollista saada tukea Fingridiltä: <https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ymparisto/voimajohtoalueiden-hyodyntaminen/perinneymparistojen-hoidon-tuki/>
 - v. Hankeaihepiirin tiedotusta toivotaan myös ohjausryhmän jäseniltä.
 - vi. Myös Keski-Pohjanmaalle toivotaan medianäkyvyyttä ja tiedotteita kannattaa lähettää paikallis- ja maakuntalehtiin sekä Yle Pohjanmaalle.

6. Hankkeen eteneminen, seurantaraportti ja indikaattorit ajalta 1.11.-31.12.2023

- a. Projektipäällikkö Jussi Laurila esitteli hankkeen toteutusta ajalta 1.11.-31.12.2023 liitteenä olevan seurantaraportin perusteella (liite). Projektipäällikkö kertoi hankkeen käynnistyneen hyvin ja päässeen esille mediassa jo hankkeen alkupuolella.
- b. Keskustelussa hankeaihepiirin todettiin olevan tärkeä ja ajankohtainen.

7. Hankkeen taloudellinen toteutuminen ja maksatushakemus (ensimmäinen maksatushakemus tehdään kesän jälkeen ajalta 1.11.2023-30.6.2024)

- a. Projektipäällikkö esitteli hankkeen talouden ohessa liitteenä olevan taloustaulukon perusteella, jonka mukaan hanke on käyttänyt yhteensä rahaa 10 270,40 € ajalla 1.11.-31.12.2024.
- b. Ensimmäinen maksatushakemus tehdään kesän jälkeen ajalta 1.11.2023-30.6.2024.

8. Keskustelu hankeaihepiirin ajankohtaisista asioista

- a. Vilkasta keskustelua käytiin jo aikaisemmin kohdassa 5.
- b. Keskusteltiin tuulivoimaloiden siirtolinjoista sekä kaavoituksesta. Todettiin kunnissa olevan mahdollisuus jättää aloittamatta kaavoitusta, ellei siirtolinja-asiaan ole otettu etukäteen kantaa.
- c. Fingridin maanomistajan ideakortit sähkölinjojen alustojen hyötykäyttöön: <https://www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-ymparisto/voimajohtoalueiden-hyodyntaminen/maanomistajan-ideakortit/>

- d. Lisäksi keskusteluissa esiin nousivat riistatiheiköt, parempi yhteensovittaminen eri osapuolien välillä ja luonnontuoteyrittäjyys sekä kaavoituksen vaikutus metsälain soveltamiseen.

9. Muut asiat

- a. Ei muita asioita.

10. Seuraava kokous

- a. Seuraava kokous päätettiin pitää livekokouksena to 22.8.2024 klo 11-16.

11. Kokouksen päättäminen

- a. Puheenjohtaja Mikko Syri kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi 22.2.2024



Mikko Syri
Puheenjohtaja



Jussi Laurila
Sihteeri