



Euroopan unionin
osarahoittama

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
kehittämishanke



KESKI-POHJANMAAN LIITTO
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Seurantaraportti

24.2.2025 Dnro: EURA 2021/903394/09
02 01 01/2023/KPLIITTO

Tila: Keskeneräinen

Tunnistetiedot

Hankekoodi
J11209

Saapumispäivämäärä
24.2.2025

1. Rahoittava viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto

2. Tuensaajan tiedot

Tuen saajan virallinen nimi
Jyväskylän yliopisto

Y-tunnus
0245894-7

2.1 Seurannan yhteyshenkilö

Etunimi
Olli

Sukunimi
Rosenqvist

Sähköposti
olli.rosenqvist@jyu.fi

Puhelinnumero
+358504699907

3. Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi
EUBoost - boosting private sector EU-funding

Toimintalinja
7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi

Erityistavoite
7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä

4. Seurantaraportin ajanjakso

Kausi

1.9.2024 - 31.12.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen seurantaraportti?

Ei

5. Toteutus ja tulokset

Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Maksatuskaudella yliopistokeskuksen asiantuntijat ovat perehtyneet Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämisjärjestelmään ja sen tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin. Tehdyt kartoitukset pavelevat hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista, kun on saatu luotua kokonaiskuvaa rahoitusmahdollisuuksista ja niiden merkityksistä Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan näkökulmasta.

Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

Perehtyminen Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämisjärjestelmään ja sen tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin. Asiantuntijoiden työsuunnitelmien tarkentaminen. Konsortion toiminnan organisoituminen.

Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päätöksen mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Hanke on edennyt hankesuunnitelman ja -päätöksen mukaisessa aikataulussa ottaen huomioon, että hankkeen toteutusta siirrettiin alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna ajallisesti 6 kk eteenpäin.

Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat?

Ei ole näkyvissä syitä, joiden perusteella hankkeen määrälliset tulokset eivät olisi toteutumassa päätöshetken arvion mukaisesti. Koska kaksivuotinen hanke on vielä alkuvaiheessa, määrällisiä tavoitteita ei vielä ole toteutunut.

Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäättöksen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan?

Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ovat sitoutuneet rahoitusosuuksiinsa, joten ei ole syytä epäillä, eitteivätkö nämä rahoitukset toteutuisi suunnitelman mukaisesti.

Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

Hankkeen toimintaa ei vielä ole arvioitu, koska hanke on vielä alkuvaiheessa.

Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

Horisontaalisista periaatteista hankkeessa painottuu kestävän kehityksen edistäminen. Keski-Pohjanmaan yritysten taloudellista kehitystä tuetaan hankkeessa ottamalla huomioon

ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehityksen periaatteet. Hanketyöntekijöistä kolme on miehiä ja yksi nainen. Työolosuhteet yliopistokeskuksessa voidaan arvioida olevan turvalliset.

Yhteenveto: summatiedot tuensaajasta ja osallistuneista organisaatioista kumulatiivisesti hankkeen alusta alkaen

Osallistuneiden organisaatioiden lukumäärä organisaatiotyypin mukaan

Organisaatiotyyppi	Yhteensä, kpl
Ammatillinen oppilaitos	0
Ammattikorkeakoulu	0
Kansalaisjärjestö	0
Keskisuuri yritys	0
Kunta	0
Kuntayhtymä	0
Mikroyritys	0
Muu järjestö tai yhdistys	0
Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö	0
Muu oppilaitos	0
Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö	0
Pieni yritys	0
Säätiö	0
Seurakunta	0
Suuryritys	0
Tutkimuslaitos	0
Työmarkkinajärjestö	0
Valtion viranomainen	0
Yliopisto	0
Osallistuneita organisaatioita yhteensä	0

Seurantaraportissa ilmoitettujen määrällisten tavoitteiden toteutumatietojen koonti tuensaajan ja osallistuneiden organisaatioiden tiedoista

Tunnus	Indikaattori	Mittayksikkö	Yhteensä
RCO05	Uusi tuella aikaansaatu yritys	kpl	0
ST01	joka naisen perustama	kpl	0
RCO07	Yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistuva tutkimusorganisaatio	kpl	0
RCO38	Tuen piiriin kuuluvan kunnostetun ja jälkikäyttöön otetun maaperän pinta-ala	hehtaaria	0
NO07	Turvetuotannosta vapautuneen, ennallistetun alueen pinta-ala	hehtaaria	0
RCR01	Uudet tuella aikaansaadut työpaikat	kpl	0
SL01	joihin työllistyvät naiset	kpl	0
NR01	Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut	kpl	0

Lisätiedot

Vakuutukset

Tuen saaja vakuuttaa seurantaraportin sisältämät tiedot oikeiksi.

Allekirjoitukset

24.2.2025 16:46

Marko Ensio Aittola
johtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti vahvasti tunnistautuneena EURA 2021 - järjestelmässä (Suomi.fi-tunnistuspalvelu)

Liitteet

Ei tietoja