



Euroopan unionin
osarahoittama

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
EU:n alue- ja rakennepoliitiikan ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)



KESKI-POHJANMAAN LIITTO
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Seurantaraportti

3.3.2025 Dnro: EURA 2021/400732/09
02 01 01/2022/KPLIITTO
Tila: Saapunut

Tunnistetiedot

Hankekoodi
A80405

Saapumispäivämäärä
3.3.2025

1. Rahoittava viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto

2. Tuensaajan tiedot

Tuen saajan virallinen nimi
Jyväskylän yliopisto

Y-tunnus
0245894-7

2.1 Seurannan yhteyshenkilö

Etunimi
Petri

Sähköposti
petri.ao.jyrkka@jyu.fi

Sukunimi
Jyrkkä

Puhelinnumero
0407033400

3. Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi
Älykäs ja kestävä asuminen - kehittämishanke

Toimintalinja
1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite
1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

4. Seurantaraportin ajanjakso

Kausi

1.7.2024 - 31.12.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen seurantaraportti?

Ei

5. Toteutus ja tulokset

Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Seurantajaksolla hankkeemme etenee kolmesta suunnasta samanaikaisesti: LivingLab-konseptitalon rakentamishanke, data-alustan toteutus ja sensorointiratkaisujen valinta ja hankinta.

LivingLab konseptitalon suunnittelu ja tietomallien muodostuminen etenee osittain rakentamisen kanssa. Anturointien asennukset ovat menossa ja asennuksen valmistelua tehdään koko ajan. Data-alustan ensimmäiset versiot on tehty ja tieto siirtyy. Useampi kehitysversio tullaan vielä tekemään.

Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

Kustannukset muodostuvat edellisen kohdan toimenpiteiden tekemisestä ja sisältävät henkilökustannuksia.

Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päättöksen mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Rakentamisvaiheen aikatauluttaa myös meidän tekemistä konseptitalon anturoinnin osalta. Konseptitalon rakentamisesta vastaa ryhmähankkeessa KPEDU. Hanke etenee normaalissa järjestyksessä.

Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat?

Hankkeen määrälliset tavoitteet toteutuvat.

Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäättöksen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan?

Hankkeella ei ole ulkopuolista rahoitusta.

Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

Toiminnan arvioita ei vielä ole tehty.

Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

Hankkeen toiminnassa, tiedottamisessa, viestinnässä ja sidosryhmän osallistamisessa on pyritty toimimaan tasa-arvoisesti ja syrjimättä. Olemme myös huolehtineet työolosuhteiden ja toimintaympäristöjen turvallisuudesta. Konseptitalon suunnittelussa ja määrittelytyössä

on kartoitettu erilaisia kestävä kehityksen ratkaisuja ja prosesseja, jotta esim. materiaalien ekologisuus, kierrätettävyys ja uudelleenhyödyntäminen toteutuisivat mahdollisimman hyvin.

Yhteenveto: summatiedot tuensaajasta ja osallistuneista organisaatioista kumulatiivisesti hankkeen alusta alkaen

Osallistuneiden organisaatioiden lukumäärä organisaatiotyypin mukaan

Organisaatiotyyppi	Yhteensä, kpl
Ammatillinen oppilaitos	0
Ammattikorkeakoulu	0
Kansalaisjärjestö	0
Keskisuuri yritys	0
Kunta	0
Kuntayhtymä	0
Mikroyritys	0
Muu järjestö tai yhdistys	0
Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö	0
Muu oppilaitos	0
Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö	0
Pieni yritys	0
Säätiö	0
Seurakunta	0
Suuryritys	0
Tutkimuslaitos	0
Työmarkkinajärjestö	0
Valtion viranomainen	0
Yliopisto	0
Osallistuneita organisaatioita yhteensä	0

Seurantareportissa ilmoitettujen määrällisten tavoitteiden toteutumatietojen koonti tuensaajan ja osallistuneiden organisaatioiden tiedoista

Tunnus	Indikaattori	Mittayksikkö	Yhteensä
RCO07	Yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistuva tutkimusorganisaatio	kpl	1
NO03	Yhteiskehittämiseen osallistuva yritys	kpl	0
NR02	TKI-infrastruktuuria käyttävä yritys	kpl	0
NO02	Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot	kpl	0
RCR01	Uudet tuella aikaansaadut työpaikat	kpl	0
SL01	joihin työllistyvät naiset	kpl	0
NR01	Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut	kpl	0

Lisätiedot

Vakuutukset

Tuen saaja vakuuttaa seurantaraportin sisältämät tiedot oikeiksi.

Allekirjoitukset

24.2.2025 16:38 Marko Ensio Aittola
johtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti vahvasti tunnistautuneena EURA 2021 -järjestelmässä (Suomi.fi-tunnistuspalvelu)

Liitteet

Ei tietoja

Tuensaajan yksityiskohtaiset indikaattoritiedot kumulatiivisesti hankkeen alusta alkaen

Tuensaajaorganisaation määrällisten tavoitteiden toteuma

Tunnus	Indikaattori	Valinta
RCO07	Yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistuva tutkimusorganisaatio	Kyllä
Selite	Ryhmähanke	
NO03	Yhteiskehittämiseen osallistuva yritys	Ei
Selite	Ryhmähanke	
NR02	TKI-infrastruktuuria käyttävä yritys	Ei
Selite		

Tuensaajaorganisaatioon hankkeen ansiosta syntyneet tuotokset ja tulokset

Tunnus	Indikaattori	Mittayksikkö	Toteuma
NO02	Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot	kpl	0
Selite			
RCR01	Uudet tuella aikaansaadut työpaikat	kpl	0
Selite			
SL01	joihin työllistyvät naiset	kpl	0
Selite			
NR01	Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut	kpl	0
Selite			

Osallistuneiden organisaatioiden yksityiskohtaiset indikaattoritiedot kumulatiivisesti hankkeen alusta alkaen