



Rahoituslain nojalla myönnettävät ESR+-tuet (ESR+)

1. Seurantaraportin ajanjakso

Ajanjakso alkaen, pvm

1.1.2024

Ajanjakso päättyen, pvm

30.6.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen seurantaraportti?

Ei Kyllä

2. Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi

Työllistymispolut

Hankekoodi

S30277

Tuen saajan nimi

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

3. Hankkeen toteutus ja tulokset seurantaraportin ajanjaksolla

Ryhmähankkeissa kysymys päätoteuttajalle

Miten ryhmähanke etenee kokonaisuutena verrattuna hankesuunnitelmaan?

Vastaus

Pää- ja osatoteuttaja ovat suunnitelleet hankkeen toimintaa ja yhteistyökäytänteitä; esim. aloitus- ja lopetustietojen kirjaaminen ja kohderyhmän ohjautuminen opinto- ja uraohjaukseen. Kpedu:n opinto- ja uraohjaajat ovat tehneet yhteistyötä Kokkolan kaupungin työntekijöiden kanssa osallistujien työllistymis- ja koulutuspolkujen suunnittelu- ja toteutumisen seurantatyössä. Työllisyydenhoidon moniammatillinen kehittämisryhmätyöskentely on käynnistetty.

Kaikkia toteuttajia koskevat kysymykset

Kysymys

1. Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Vastaus

Henkilökohtaiseen opinto- ja uraohjaukseen on osallistunut 82 henkilöä. Lisäksi on pilotoitu erityisopetuksen palveluita, joita on tarjottu osallistujille yksilöllisesti erityisesti koulutukseen hakeutumisen tueksi. Uusille ja yli vuoden työttömänä olleille työnhakijolle on laadittu forms-kysely, jolla kerätään työnhakijoiden kokemuksia työllisyys- ja koulutuspalveluista sekä palvelutarpeista työllisyyspalvelujen kehittämistyön tueksi. Kyselytoteutetaan syksyllä 2024. Yhteistyötä yhdistysten kanssa on

2. Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

Hankkeen koordinointi-, kehittämis-, hallinnointi-, tiedotus- ja verkostoyhteistyöstä. Opinto- ja uraohjaustyön toteuttamisesta: ohjauskeskustelut Klan ja Kasen seutukunnissa, koulutus- ja työllistymispolkujen suunnittelu ja toteutumisen seuranta sekä yhteistyö osatoteuttajan ym. työllisyysverkoston kanssa. Työllisyydenhoidonpalvelujen kehittämistyöstä ja yhteistyöstä

3. Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päätöksen mukaisessa aikatauluun? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Seurantajakson aikana on päästy hankesuunnitelman ja -päätöksen mukaiseen aikatauluun.

4. Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat?

Osallistujien tietoja keräävät hankkeet: miten osallistujatiedot on kerätty.

5. Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäätöksen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan?

6. Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

7. Nimeä tähän www-sivu, jolla hankkeesta kerrotaan.

8. Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

Tavoitteena on, että hankkeen määrälliset tulokset toteutuvat päätöshetken arvion mukaisesti. Osallistujatietojen keräämistä varten on hankkeen käyttöön tehty aloitus- ja lopetuslomake Eura2021 -järjestelmän osallistujarekisterin kysymysten mukaisesti. Osallistuja täyttää aloituslomakkeen ensimmäisessä ohjaustapaamisessa ja hyväksyy, että projektipäällikkö kirjaa tiedot osallistujarekisteriin. Luottamuksellisen ohjaussuhteen rakentumiseksi on tärkeää, ettei heti ohjausprosessin alussa tarvita asiakkaan pankkitunnuksia ja ohjeisteta häntä kirjaautumaan Eura -

Hankkeen ulkopuolisen rahoituksen eli kuntarahoituksen 20%:n osuus hankkeen toimintaan käytetyistä kustannuksista on toteutunut hankepäätöksen mukaisesti. Onko kaikki hankkeen kustannukset toteutunut? Siirretäänkö rahoitusta syksyksi????

Hankkeen osallistujilta on kerätty forms-kyselyllä palautetta opinto- ja uraohjauksesta. Osallistujista 24% on vastannut kyselyyn. Mutta kyselyyn vastanneet ovat kokeneet ohjauksen tarpeelliseksi sekä koulutukseen hakeutumista ja työllistymistä tukevaksi

<https://www.kpedu.fi/tyollistymispolut>

Hankkeessa on edistetty sukupuolten välistä tasa-arvoa. Osallistujista 53% on ollut naisia ja 47% miehiä. Osallistujia on ohjattu yksilöllisesti soveltuviin koulutus- ym. palveluihin ja työelämään sukupuolesta riippumatta, huomioiden aina asiakkaan yksilölliset ominaisuudet. Myös syrjintäkielto, osatyökykyisten pääsy työelämään ja henkilöstötietosuoja on huomioitu hanketoiminnassa.

4. Lisätiedot

--

5. Lomakkeen täyttämisen tiedot

Lomakkeen täyttämispäivämäärä

5.8.2024

Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi

Merja Forslund

Lomakkeen täyttäneen sähköpostiosoite

merja.forslund@kpedu.fi

Lomakkeen täyttäneen puhelinnumero

044 725 0850