



Rahoituslain nojalla myönnettävät JTF-tuet (JTF KEHI)

Erityistavoite 7.1, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten kehittämishankkeet

1. Seurantaraportin ajanjakso

Ajanjakso alkaen, pvm

1.1.2024

Ajanjakso päättyen, pvm

30.6.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen seurantaraportti?

Ei Kyllä

2. Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi

Geoenergialoikka

Hankekoodi

J10872

Tuen saajan nimi

Centria-ammattikorkeakoulu

3. Hankkeen toteutus ja tulokset seurantaraportin ajanjaksolla

Ryhmähankkeissa päätoteuttajalle kysymys

Miten ryhmähanke etenee kokonaisuutena verrattuna hankesuunnitelmaan?

Vastaus

Kaikkia toteuttajia koskevat kysymykset

Kysymys

1. Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Vastaus

Investointeihin (TP4-5) liittyviä esitietoja on selvitetty, mm. kaapelinäytöt tilaamalla suunnitellulle porausalueelle. Nämä selvitykset ovat edistäneet porauspaikan valintaa. TP7 mukaista hankeviestintää on tehty, esimerkiksi tuottamalla A3 posterit, Centrian hankesivut sekä sosiaalisen median julkaisuja. Lisäksi on selvitetty esitietoja TP6 porausprosessin tehostaminen tekoälyllä - työpakettiin. Toimenpiteenä on kartoitettu mahdollisuuksia sähköiseen datan keräämiseen ja tallentamiseen porausprosessista.

2. Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

Toimenpiteet, joista kustannukset muodostuvat ovat pelkästään palkkakustannuksia. Toimenpiteitä ovat sidosryhmäyhteistyö, hankkeen toteutuksessa tarvittavien esitietojen selvittäminen sekä viestintä.

3. Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päätöksen mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Hankkeen toteutusaikataulu tällä maksatuskaudella on jäljessä, johtuen myöhäisestä rahoituspäätöksestä. Suunnitelman mukaiseen toteutusaikatauluun on tarkoitus päästä päästä kohdentamalla tehokkaammin resursseja.

4. Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat?

Määrälliset tulokset eivät ole vielä toteutuneet, erot johtuvat myöhästyneestä rahoituspäätöksestä sekä hankkeen lyhyestä toteutusajasta tähän mennessä.

5. Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäätöksen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan?

Ulkopuolinen rahoitusosuus toteutuu hankepäätöksen mukaisesti kuluvan vuoden aikana.

6. Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

Hankkeen toimintaa ei ole arvioitu itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla.

7. Nimeä tähän www-sivu, jolla hankkeesta kerrotaan.

<https://net.centria.fi/hanke/geoenergiailikka/>

8. Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

Esimerkiksi kestävän kehityksen osa-alueet ovat huomioituina. Turvalliset työolot ja syrjintäkielto taataan.

4. Lisätiedot

--

5. Lomakkeen täyttämisen tiedot

Lomakkeen täyttämispäivämäärä
Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi
Lomakkeen täyttäneen sähköpostiosoite
Lomakkeen täyttäneen puhelinnumero

30.8.2024
Valtteri Saviluoto
valtteri.saviluoto@centria.fi
050 4703837