



Euroopan unionin
osarahoittama

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
EU:n alue- ja rakennepoliitiikan ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)



KESKI-POHJANMAAN LIITTO
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Seurantaraportti

21.2.2025 Dnro: EURA 2021/403690/09
02 01 01/2023/KPLIITTO
Tila: Keskenikäinen

Tunnistetiedot

Hankekoodi
A80912

Saapumispäivämäärä
21.2.2025

1. Rahoittava viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto

2. Tuensaajan tiedot

Tuen saajan virallinen nimi
Jyväskylän yliopisto

Y-tunnus
0245894-7

2.1 Seurannan yhteyshenkilö

Etunimi
Tina

Sähköposti
tina.u.asplund@jyu.fi

Sukunimi
Asplund

Puhelinnumero
040 0179 604

3. Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi
KIP Competence Center - tutkimusinnovaatioympäristön esiselvityshanke

Toimintalinja
1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite
1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

4. Seurantaraportin ajanjakso

Kausi

1.3.2024 - 31.12.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen seurantaraportti?

Ei

5. Toteutus ja tulokset

Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Hanke alkoi Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen (JYU/KYC) osalta 1.3.24 ja Oulun yliopiston (OY) osalta 1.9.2024 kun projektipäällikkö aloitti työt. Aloituspalaveri pidettiin 26.9.24 ja projektityöntekijät ovat säännöllisesti pitäneet suunnittelukokouksia, ollut yhteydessä sähköpostitse ja Teamsin kautta. Hankkeen tavoite on luoda Kokkolan alueelle uutta osaamista ja vahvistaa olemassa olevaa tutkimuksen innovaatioympäristöä ja siten lisätä tutkijakoulutettujen osaajien määrää vahvistamaan alueen yritystoimintaa. Verkostoitumista edistävät kokoukset KIP-alueen yritysten kanssa on pidetty. Kokouksissa on kartoitettu toimijoiden tarpeita. Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat KIP-alueella toimivat ja sinne etabloitumista suunnittelevat tutkimustoimintaa harjoittavat ja/tai tutkimustoimintaa tarvitsevat yritykset. Ensimmäinen ohjausryhmäkokous pidettiin 18.11.24, ohjausryhmän tehtävä on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Ohjausryhmässä on mukana hankeorganisaatioiden edustajat, KIP-alueen yritysedustajat ja rahoittajan edustaja, ohryssä on myös välillisistä kohderyhmistä edustajia.

Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

Kokousten (ohry ja verkostoitumispalaverit) järjestäminen ja osallistuminen. Hankkeelle on tehty viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Hankkeesta on tehty A3-kokoinen hankejulistite ja hanke/projektipäällikkö on esitetty Kokkolan yliopistokeskuksen Facebook (<https://www.facebook.com/kokkolanyliopistokeskus/>) ja LinkedIn (<https://fi.linkedin.com/company/kokkolan-yliopistokeskus-chydenius>) sivuilla lokakuussa. www-sivu ja hankejulistite. Ensimmäinen väliraportti 1.3-31.12.24 on valmisteltu.

Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päättöksen mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Hankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa aloituspäivä on 1.3.2024. Osatoteuttajana toimiva JYU/KYC aloitti hankkeen tuolloin, mutta OY:n osalta päästiin aloittamaan vasta 1.9.2024, koska projektipäällikön rekrytoiminen viivästyi. Aikataulu on osittaisesta viivästyisestä huolimatta saatu kiinni ja tämän hetken arvion mukaan hanke saadaan valmiiksi suunnitelman mukaisesti 31.12.2025.

Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat?

Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen määrällisissä tuloksissa korostuu erityisesti yhteistyö eri toimijoiden kesken. Yhteistyö on alkanut hyvin monien eri toimijoiden kanssa, mutta tulee syventymään vielä hankkeen edetessä sekä erityisesti hankkeen jälkeen, jos edetään KIP Competence Centerin toteutusvaiheeseen. Hankkeella on vielä hyvin aikaa saavuttaa hakemuksessa ilmoitetut tavoitteet ja sitä pidetään myös todennäköisenä.

Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäättöksen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan?

Hankkeeseen saadaan ulkopuolista rahoitusta Kokkolan kaupungilta, lisäksi JYU/ KYC omarahoitusta. Ulkopuoliset rahoitukset toteutunevat suunnitellusti. Ensimmäinen kuntarahoituksen maksatushakemus tehdään samalla kuin päärahoittajalle tehdään maksatushakemus.

Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista keskustellaan säännöllisesti keskeisten sidosryhmien kanssa pidettävissä kokouksissa ja hankkeeseen sekä sen edistymiseen on oltu tyytyväisiä. Hanketta pidetään hyvin tarpeellisenä alueen kehittymisen kannalta. Mukana olleiden sidosryhmien ääni pääsee kuuluviin myös hankkeen aikana kirjoitettavan esiselvitysraportin kautta, johon kirjataan kaikki KIP Competence Centerin perustamiseen liittyvät huomioon otettavat asiat. Esiselvitysraportista tulee julkinen. Lisäksi ohjausryhmässä on myös keskusteltu hankkeen vaikutuksista ja tultu siihen lopputulokseen, että hanke on hyödyllinen alueelle.

Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

Projektissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus suunnitelmaa: <https://uno.jyu.fi/fi/ohjeet/yliopisto-tyonantajana/turvallista-tyota-yhdenvertaisesti/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvo> Projektin toteutukseltaan sukupuolineutraali. Hankerahoituksella tehtävään työhön valitaan tekijät ensisijaisesti osaamis pohjan perustella mutta valinnoissa huomioidaan, että toiminnassa on merkittävä määrä sekä naisia että miehiä. Ohjausryhmässä on 2 naista ja 9 miestä (varajäsenissä 2 naista ja 5 miestä) lisäksi molemmat hankkeen työntekijät ovat naisia.

Yhteenveto: summatiedot tuensaajasta ja osallistuneista organisaatioista kumulatiivisesti hankkeen alusta alkaen

Osallistuneiden organisaatioiden lukumäärä organisaatiotyyppin mukaan

Organisaatiotyyppi	Yhteensä, kpl
Ammatillinen oppilaitos	0
Ammattikorkeakoulu	0
Kansalaisjärjestö	0
Keskisuuri yritys	0
Kunta	0
Kuntayhtymä	0
Mikroyritys	0
Muu järjestö tai yhdistys	0
Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö	0
Muu oppilaitos	0
Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö	0
Pieni yritys	0
Säätiö	0
Seurakunta	0
Suuryritys	0
Tutkimuslaitos	0
Työmarkkinajärjestö	0
Valtion viranomainen	0
Yliopisto	0
Osallistuneita organisaatioita yhteensä	0

Seurantaraportissa ilmoitettujen määrällisten tavoitteiden toteutumatiетоjen koonti tuensaajan ja osallistuneiden organisaatioiden tiedoista

Tunnus	Indikaattori	Mittayksikkö	Yhteensä
RCO07	Yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistuva tutkimusorganisaatio	kpl	1
NO03	Yhteiskehittämiseen osallistuva yritys	kpl	0
NR02	TKI-infrastruktuuria käyttävä yritys	kpl	0
NO02	Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot	kpl	0
RCR01	Uudet tuella aikaansaadut työpaikat	kpl	0
SL01	joihin työllistyvät naiset	kpl	0
NR01	Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut	kpl	0

Lisätiedot

Päätoteuttaja Oulun yliopisto on täyttänyt indikaattorit ET 1.1.

Vakuutukset

Tuen saaja vakuuttaa seurantaraportin sisältämät tiedot oikeiksi.

Allekirjoitukset

21.2.2025 18:17

Marko Ensio Aittola
johtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti vahvasti tunnistautuneena EURA 2021 -järjestelmässä (Suomi.fi-tunnistuspalvelu)

Liitteet

Hakija on varmistanut ja vakuuttaa, että asiakirjan liitteet eivät sisällä henkilötunnuksia tai EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 9:n mukaisia ns. erityisiä, eli arkaluonteisia henkilötietoja, kuten mm. yksittäisten henkilöiden rotuun, etniseen alkuperään, poliittiseen mielipiteeseen, uskonnolliseen vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen, geneettiseen tai biometriseen tunnistamiseen, terveyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja.

Tiedoston nimi	Kuvaus	Salassapidon perustelu
KIPCompetenceCenterPoster.pdf	Hankkeen A3-juliste	
LinkedIn_lokakuu_2024.pdf	LinkedIn lokakuu 2024	
Ohjausryhm_kokous1_kokousmuistio.pdf	Allekirjoitettu ohjausryhmän kokous 18.11.2024	
Posterilmoitustaululla.pdf	Kuva hankkeen A3-julisteesta ilmoitustaululla	
Facebook_lokakuu_2024.pdf	Facebook lokakuu 2024	

Tuensaajan yksityiskohtaiset indikaattoritiedot kumulatiivisesti hankkeen alusta alkaen

Tuensaajaorganisaation määrällisten tavoitteiden toteuma

Tunnus	Indikaattori	Valinta
RCO07	Yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistuva tutkimusorganisaatio	Kyllä
Selite		
NO03	Yhteiskehittämiseen osallistuva yritys	Ei
Selite		
NR02	TKI-infrastruktuuria käyttävä yritys	Ei
Selite		

Tuensaajaorganisaatioon hankkeen ansiosta syntyneet tuotokset ja tulokset

Tunnus	Indikaattori	Mittayksikkö	Toteuma
NO02	Yhteiskehittämistä tukevat alustat ja verkostot	kpl	0
Selite			
RRCR01	Uudet tuella aikaansaadut työpaikat	kpl	0
Selite			
SL01	joihin työllistyvät naiset	kpl	
Selite			
NR01	Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palvelut	kpl	0
Selite			

Osallistuneiden organisaatioiden yksityiskohtaiset indikaattoritiedot kumulatiivisesti hankkeen alusta alkaen