



Rahoituslain nojalla myönnettävät EAKR-tuet (EAKR)

1. Seurantaraportin ajanjakso

Ajanjakso alkaen, pvm

1.9.2023

Ajanjakso päättyen, pvm

29.2.2024

Onko kyseessä hankkeen viimeinen seurantaraportti?

Ei Kyllä

2. Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi

Roboxx

Hankekoodi

R-00223

Tuen saajan nimi

Centria ammattikorkeakoulu Oy

3. Hankkeen toteutus ja tulokset seurantaraportin ajanjaksolla

Ryhmähankkeissa päätoteuttajalle kysymys

Miten ryhmähanke etenee kokonaisuutena verrattuna hankesuunnitelmaan?

Vastaus

Päätoteuttaja on käynnistänyt hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti. Osatoteuttaja Optiman osalta hankkeen käynnistyminen on viivästynyt avainhenkilön rekrytointiin liittyvien haasteiden vuoksi. Avainhenkilö on saatu rekrytoitua vasta 1.3.24 alkaen

Kaikkia toteuttajia koskevat kysymykset

Kysymys

1. Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu? Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Vastaus

1. Projektin käynnistys ja organisointi: 1.1. Organisoitu projektin toteutus ja hallinnointi, sisältäen projektitiimien perehdytyksen, kokous ja kommunikaatiokäytäntöjen määrittelyn, partnerien välisen roolituksen määrittelyn, ohjausryhmän perustamisen, tarkennetun toteutussuunnitelman ja aikataulun laatimisen. 1.2. Viestintäsuunnitelman ja viestintämateriaalin laatiminen: Luotu kotisivut, somekanavat, lomakepohjat, rollupit, uutiskirje yms. Käynnistetty projektin viestintä eri kanavissa ja välitetty yrityksille

2. Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

Hankkeen kustannukset muodostuvat projektihenkilöstön palkoista, matkakuluista ja muista kustannuksista. Varsinaisia investointeja ei ole vielä käynnistetty.

3. Onko hanke edennyt hankesuunnitelman ja -päätöksen mukaisessa aikataulussa? Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä? Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Hankkeen alkuvaihe ei ole täysin edennyt suunnitelman mukaisessa aikataulussa, johtuen Optiman avainhenkilön rekrytointihaasteista. Optiman osalta käynnistyminen on viivästynyt n. 6 kk. Tämä ei kuitenkaan tule vaikuttamaan hankkeen kokonaisaikatauluun eikä toteutukseen, koska viivästys koskee vain ensimmäistä raportointikautta ja käynnistysvaihetta. Käynnistysvaiheen

4. Toteutuvatko hankkeen määrälliset tulokset päätöshetken arvion mukaisesti? Jos eivät, niin mistä mahdolliset erot johtuvat?

Määrälliset tulokset tulevat toteutumaan päätöshetken arvion mukaisesti. Ensimmäisten kolmen yhteistyöyhteyden kanssa on tehty yhteistyösopimukset ja kahden muun kanssa on käynnistetty neuvottelut projektiin osallistumisesta.

5. Onko hankkeen ulkopuolinen rahoitus toteutunut hankepäätöksen mukaisesti? Jos ei ole, milloin se saadaan toteutumaan?

Ulkopuolinen rahoitus toteutuu suunnitelman ja päähankkeen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

6. Onko hankkeen toimintaa arvioitu esimerkiksi itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla? Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

Hankkeen toimintaa on arvioitu itsearvioinnilla sekä ohjausryhmän palautteen mukaisesti. Ohjausryhmän palautteen mukaisesti on laadittu täsmennetty toteutussuunnitelma.

7. Nimeä tähän www-sivu, jolla hankkeesta kerrotaan.

www.centria.fi/hanke/Roboxx/ Optimaedu.fi/sv/Roboxx-robotik-och-industri-4.0/
youtube.com/@Roboxx-hanke

8. Miten horisontaaliset periaatteet (mukaan lukien EU:n perusoikeuskirja ja YK:n vammaisten yleissopimus) ovat toteutuneet hankkeessa? Vastauksessasi voit keskittyä hankkeen kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

Hankkeen rekrytoinnit ja työntekijöiden valinnat on tehty syrjimättömästi. Hankkeessa on työllistetty sekä miehiä, naisia että työttömiä henkilöitä. Hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. Viestintä on tehty pääsääntöisesti sähköisiä kanavia ja menetelmiä käyttäen. Turvalliset työolot ja tietosuojat on toteutettu Centrian sisäisten ohjeiden mukaisesti ja ne täyttävät myös horisontaaliset periaatteet.

5. Lisätiedot

Hankkeelle on luotu, tarkennettu viestintäsuunnitelma ohjaamaan viestintätoimenpiteitä, logo, projektiposteri, verkkosivut, pullup-esittelyplanssi, esittelyvideo, Youtube-kanava, Teams-ryhmä sekä Eduuni-portaalit dokumenttien hallintaa ja sisäistä viestintää

6. Lomakkeen täyttämisen tiedot

Lomakkeen täyttämispäivämäärä

19.3.2024

Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi

Jouni Vähäsöyrinki

Lomakkeen täyttäneen sähköpostiosoite

jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Lomakkeen täyttäneen puhelinnumero

044-7250251